* DOCUMENTO EABORADO EN VERSION
PUBLICA SE HAN SUPRIMIDO DATOS

- PERSONALES DE CONFORMIDAD ART. 30

PROCURADURI{A GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

RESOLUCION No. 28/2023
MODIFICATIVA UNO AL CONTRATO No. 5/2023
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA”

Ministerio Publico, Procuraduria General de la Republica, San Salvador, a las gquince horas y cinco minutos

- del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compras

Publicas, el suscrito Procurador General de la Republica,
CONSIDERANDO:

Que la Procuraduria General de la Republica, en fecha 5 de enero de 2023, suscribi6 el Contrato No. 5/2023,
denominado “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA REPUBLICA”, con a ficenciada [ R - ;- c:'icad de
Apoderada Especial Administraﬁva, por delegacién de poder de la sociedad ESCUCHA (PANAMA), S.A.,,
SUCURSAL EL SALVADOR, sociedad existente bajo las leyes de ia Republica de Panama, del domicilic de la
ciudad de Panama, con sucursal legalmente establecida en El Salvador; siendo el objeto de dicho contrato,
el suministro de veintitrés enlaces dedicados para fas oficinas de las Procuradurias Auxiliares de la PGR,
por el precio total de VEINTISEIS MIL DIECISEIS 24/100 DOLARES DE LOS ESTADQOS UNIDOS DE AMERICA
(USS$26,016.24), que incluye el iImpuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios
(IVA), con el desglose siguiente: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 24/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$18,897.24), que incluye el referido impuesto a la Transferencia de
Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA), por veintitrés enlaces dedicados para las oficinas de las
Procuradurias Auxiliares de fa PGR, y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$7,119.00) que incluye el impuesto a fa Transferencia de Bienes Muebles y a |a
Prestacion de Servicios (IVA), por enlaces de internet dedicados para la Torre PGR; con |a finalidad de

. mantener un sistema de interconexion a internet con alta disponibilidad, que permita la publicacion de los

servidores de péginas y servidores web a la Procuraduria General de la Repablica, y contar con
interconexién con otras instituciones publicas y/o privadas via Web por correo electrénico, ademas de
resguardar sus respaldos de informacion en la nube de manera cifrada, por el plazo de SE!S (6) MESES, a
partir def uno de enero al treinta de junio, ambas fechas de dos mil veintitres;

. Que en fecha 7 de junio de 2023, se emitid la Resolucién No. 12/2023, denominada: PRORROGA DE

CONTRATO No. 5/2023, “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, por medio de la cual se prorrogé el plazo y vigencia
contractual, por el periodo de SEIS (6) MESES, comprendido del 01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de
2023, ambas fechas inclusive; por el precio de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 24/100
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$18,897.24), que incluye el referido Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios {IVA), para veintitrés enlaces de internet
dedicados para las oficinas de las Procuradurias Auxiliares de fa PGR, y SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE
00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$7,119.00) que incluye el impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios (IVA), para enlaces de internet dedicados
para la Torre PGR., haciendo un precio total de VEINTISEIS MIL DIECISEIS 24/100 DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$26,016.24) que incluye el referido tmpuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
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y @ la Prestacion de Servicios (IVA); para el suministro de un sistema de interconexién a internet con alta
disponibilidad, que a su vez permita la publicacién de los servidores de paginas y servidores web g i
Procuradurie General de la RepUblica y contar con este servicio para la interconexién con otras instituciones
publicas y/o privadas via Web por medio def correo electrénico; v resguardar sus respaldes de informacién
en la nube de manera cifrada; manteniéndose inalterados los demas términos def contrato original, el cual
se encuentra vigente g fa fecha;

I Que en conformidad a la nota de fecha 25 de agosto de 2023, suscrita por el ingeniero _
B : 1 c2reado de Infraestructura T, de la Gerencia de Tecnologia de la informacian y Administrador

del Contrato No. 5/2023, “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, por medio de la cual soficitd a la

_ en su calidad de Apoderada Especial Administrativa, por delegacidn de poder de Ia
sociedad ESCUCHA {PANAMA), S.A., SUCURSAL EL SALVADOR, su aprobacién para modificar e/ contrato
relacionado en el romano |, de esta resolucidn, en el sentido de reducir a la mitad el ancho de banda
contratade actualmente, en la Procuraduria Auxiliar de Sensuntepeque, departamento de Cabafias, v
adicionarfo como un nuevo enlace de datos, que funcionarad como Oficinas Anexas de la Procuraduria
Auxiliar de Sensuntepeque, en ef departamento de Cabafias, el cual deberd estar instalado v en buen
funcionamiento s partir del 1 de octubre de 2023, hasta el 31 de diciembre 2023, manteniendo los términos
contractuales, sin modificacién alguna, solicitando que se especifiquen fos gastos de instalacion, y se genere
un pago lnico, de conformidad al siguiente detalle:

Procuraduria Auxiliar Direccion Coordenadas | Ancho de Nueve ancho
banda actual de handa
contratada contratada

Procuraduria Auxiliar de | 62 calle Pte,, Barrio el | VOF9+9PW, 6a | 30 Mbps 15 Mbps
Sensuntepeque, Calvaric, Calle Pte.
departamento de | Sensuntepeque, Sensuniepeque
Cabafas. departamenio de
Cabanas.
Oficinas Anexas de la | Tercera Av. Sur, VBFC+95F | e 15 Mbps
Procuraduria Auxiliar de | Barrio El Calvario #9, | Sensuntepegue
Sensuniepegue, Sensuntepeque,
departamento de | departamento de
Cabanas. Cabafias.

V. Que en nota de fecha 29 de agasto de 2023, suscrita por la iicenciada_en
su calidad de Apoderada Especial Administrativa, por delegacién de poder de ESCUCHA (PANAMA), S.A.,
SUCURSAL EL SALVADOR, expresd su consentimientc para modificar el Contrato No. 5/2023,
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA”, manteniendo el monto original del contrato y sus condiciones, siendo que soélo se repartird
el enlace de 30 Mbps, que se encuentra ubicado en la Procuraduria Auxiliar de Sensuntepaque, en el
departamento de Cabafias, y distribuir el ancho de banda de 15 Mbps, para la PAD de Sensuntepeque,
Cabafias, y 15 Mbps en las Oficinas Anexas de ta Procuraduria Auxiliar de Sensuntepeque, departamento
de Cabafias, realizando un cobro Unico de UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US51,5655.00), gue incluye el Impuesto a ia Transferenciz de Bienes
Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA), realizando la instalacidn, a partir del 1 de octubre de 2023, y
mantenerla en buen funcionamiento hasta ia fecha de finalizacién de! contrato, comprometiéndose a
extender la garantia de cumplimiento contractual, en razén del precio de la distribucidn e instalacién del
enlace de datos solicitado:
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V.

Vi

Que, segln nota de fecha 14 de septiembre de 2023, presentada por el ingeniero _
B i -2 r2ado de infraestructura T1, de fa Gerencia de Tecnologia de la informacion y Administragor
de Contrato, con el visto buenc del ingeniero * Gerente de Tecnologia e
informacidn Interino Ad-Honorem, y salicitante del servicio, a la Unidad de Compras Publicas, en adelante
UCP, por medio de ia cual solicita realizar las gestiones para modificar el Contrato No. 5/2023, denominado:
“CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA REPUBLICA”, para la distribucién e instalacidn de un enlace de 30 Mbps, que se encuentra ubicado en la
Procuraduria Auxiliar de Sensuntepeque, departamento de Cabafias, y.repartir el ancho de banda en 15
Mbps en la PAD de Sensuntepeque, Cabafias, y 15 Mbps en las Oficinas Anexas de la Procuraduria Auxiliar
de Sensuntepeque, departamento de Cabafias, enlace que deberd estar instalado, y con buen
funcionamiento a partir del 1 de octubre de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha de finalizacion
-del contrato en referencia, por un cobro Gnico de UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,695.00), que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestacién de Servicios {IVA}, manteniendo el precio y demds condiciones contractuales,
adjuntando la documentacion respectiva, que la respaldan la gestion pertinente;

Que durante la ejecucidon del contrato No. 5/2023, denominado: “CONTRATACION DE SERViICIOS DE
ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA PROCURADUR[A GENERAL DE LA REPUBLICA”, ia Procuradurfa

:  Genera!l de la Republica, realiz6 el contrato de arrendamiento de un nuevo inmueble en el municipio de

VI

Sensuntepeque, departamento de Cabafas, donde funcionaran las Oficinas Anexas de la Procuraduria
Auxiliar de Sensuntepeque, departamento de Cabafas, con la finalidad de dar un mejor servicio a la

. poblacidn de esa localidad, ante la creciente demanda de sus servicios misionales, circunstancias

imprevistas que surgieron durante la ejecucidn contractual, que no son imputables a la contratista, ni a la
Administracion dei Contrato;

Previo al anlisis de la solicitud de modificacion presentada, es pertinente sefialar que el contrato No.
5/2023, se suscribid el dia cinco de enero de dos mil veintitrés, fecha en la que se encontraba vigente la Ley
de Adguisiciones y Contrataciones de iz Administracién Publica, en adelante LACAP, el contrato, en su
cldusula X). MODIFICACION, establece ia posibilidad de ser modificado en su plazo de vigencia, antes del
vencimiento del plazo; y si bien, en aquel momento se hizo referencia a los articulos 83-A y 83-B de la
LACAP, para el modo de proceder en el caso de modificacion, se debe destacar que, durante la ejecucion
del contrato y a partir del diez marzo del presente afio, entrd en vigencia la Ley de Compras Publicas, en
adelante LCP, la cual, en su articulo 188 establece la Transitoriedad Especial, conforme a la cual “todas las
adquisiciones y contrataciones gue se hubieren celebrado bajo la vigencia de ia Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administracion Publica y las que se haya iniciado el proceso, continuardn rigiéndose
por la misma hasta su conclusién; salvo si se introdujeren modificaciones a la relacion contractual,
posteriores a la vigencia de esta iey”.

Al tenor de lo anterior, nos encontramos ante un contrato suscrito conforme a las reglas de la LACAP, por
ser la normativa vigente en aquel momento, en el cual, durante su ejecucion y posterior a la vigencia de la
LCP, han surgido causas que originaron la solicitud de modificacion para que se realice {a distribucion e
instalacion del enlace de datos de treinta (30) Mbps, que se encuentra ubicado en la Procuraduria Auxiliar
de Sensuntepeque, en el departamento de Cabafias, y repartir el ancho de banda en 15 Mbps para la PAD
de Sensuntepeque, Cabafias, y 15 Mbps para las Oficinas Anexas de la Procuraduria Auxiliar de
Sensuntepeque, departamento de Cabafias, solicitandose, que e! enlace debe estar instalado en perfecto
funcionamiente a partir del 1 de octubre de 2023, al 31 de diciembre de 2023, fecha de finalizacion del
contrato en referencia; por un precio Gnico, por el servicio de la distribucidn e instalacion del enlace de
datos de UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/10C DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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Vil

{US51,695.00), gue incluye el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios
{IVA); porio gue, de acuerdo a la Transitoriedad Especial que regula el articulo 188 LCP antes mencionado,
tal solicitud se ha tramitado conforme a la normativa vigente, es decir, siguiendo lasreglas-del articulo 158
LCP;

!

En las presentes diligencias administrativas de solicitud de modificacion contractuzl, corresponde analizar

lo establecido el articulo 158 inciso une LCP, que regula “las modificociones de contrato y érdenes de

compra derivadas de todos los métodos de contratacidn, originodas por causas surgidas en lo ejecucion
contractual {...)" asimismo, la cldusula X. MODIFICACION: “El presente contrato podrd ser modificado o
ampliado en su plazo de vigencia, antes del vencimiento de su pfazo {...})” habilita la posibilidad de modtficar
la cléusula V. FUENTE DE LOS RECURSCS, PRECIO Y FORMA DE PAGO; “Las obligaciones economicas de “LA
CONTRATANTE" emanadas del presente instrumento, serdn cublertos con fuente de financiamiento
proveniente dei Fondo General de la Nacidn, para lo gue se ho verificado la correspondiente asignacion
presupuestaria. “LA CONTRATANTE” se comprometic a cancelar o “LA CONTRATISTA” lo cantidad total de
VEINTISEIS MIL DIECISEIS 24/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US526,016.24) gue
incluye el referido Impuesto a lo Transferencia de Bienes Muebles y a fa Prestacion de Servicios (IVA}”; por
ios servicios de enlaces de datos e internet para la Procuraduria General de la Republica;

Consta en el expediente, que el ingenierc_Administrador de Contrato en

referencia, presentd en tiempo la solicitud de maodificar e Contrato No. 5/2023, es decir, antes del
vencimiento del plazo contractual, el diz 14 de septiembre de 2023, va que el contrato en referencia, finaliza
el 31 de diciembre de 2023, adjuntando la documentacién de respaldo correspondiente. En ese sentido, se
reitera, la peticidn gue se presentd en tiempo y en legal forma en cuanto a fos motivos que causan la
presente;

Que, las causas surgidas durante la ejecucion contractual, fueron verificadas, consultadas y solicitadas por
el ingenierc | GGG - . c=idad de Administrador del Contrato, con el visto bueno
del ingeniero _Gerente de Tecnologia e Informacidn Interino Ad-Honorem, v
solicitante del servicio, al proceder de conformidad al articulo 158 inciso cuatro LCP, el cual establece: “E/
monto de las modificaciones g realizar no podrd exceder en incrementos del veinte por ciente del monto
original def contrato u orden de compra, realizada en una o varias modificaciones. En casos excepcionales
donde se justifigue lo necesidad se podrd aumentar el limite del porcentaje anterior” {...} debiendo emitir
opinién técnica el cdministrador def contrato y los demds octores que se establezcan acorde o fa naturaleza
def objeto contractual, lo cual deberd ser debidamente razonado v aprobade por la autoridod competente”,
{..)" siendc que ésta circunstancia, no es el caso que nes ocupa, es decir, que la modificativa, no excede del
veinte por ciento del monto original del contrato, como Iz exige la ley; si no més bien se ha emitido opinion

- técnica favorable, con el visto buene del sclicitante del servicio, debido a que la contratista ha requerido

por mantener una nueva instalacién de enlace de datos de 15 Mbps en las Oficinas Anexas de la
Procuraduria Auxiliar de Sensuntepeque, departamento de Cabafias; ¢nicamente un pago Unico por el
servicio de la distribucidn e instalacidn del enlace de datos de treinta (30} Mbps, que se encuentra ubicado
en la Procuraduria Auxiliar de Sensuntepeque, en el departamento de Cabafas, y dividir el anche de banda
en 15 Mbps en la PAD de Sensuntepeque, Cabafias, y 15 Mbps en las Oficinas Anexas de la Procuraduria
Auxiliar de Sensuntepegue, departamento de Cabafias, y manteneric en perfecto funcionamiento, el cual
debe estar instalado a partir def 1 de octubre de 2023, 2l 21 de diciembre de 2023, fecha de finalizacidn del
contrato en referencia, y dascribe fa necesidad de la institucidn, de ta! enlace, continuando el servicio de
forma distribuida, previo al vencimiento del contrate; manifestando que para la Procuraduria General de
la Replblica, es necesario y conveniente el financiamiento para el page tnico de la contratista de UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 007100 DCLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA {USS1,695.00),
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Xl

XL,

a)

que incluye el Impuesto a la Transferencia de 8Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios {[VA); por los
motivos relacionados en los considerandas anteriores;

Que, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 158 inciso uno parte final LCP: “Las modificaciones de
controto (...) serdn solicitadas y validadas por el administrador del contrato {...) serdn tramitadas por la UCP
y aprobadas por ja autoridad competente respectiva gue adjudicd el procedimiento de adquisicion del que
derivan.” y por tanto, contames con la solicitud del Administrador de Contrato, la opinién favorable de ia
contratista, asimismo con la opinidn técnica del Administrador de Contrato, relacionadas anteriormente, y
con el visto bueno del ingeniero Gerente de Tecnologia de la Informacidn
interino Ad-Honorem, y solicitante del servicio, presenid a la Unidad de Compras Publicas, UCP, solicitud
de realizar la gestidn de modificativa al Contrato No. 5/2023. De esta manera, la UCP, dio el tramite

“correspondiente y remitié a este Despacho, las diligencias de modificacion, por ser el titular de la

institucidn, la autoridad que adjudicd el procedimiento;

Que, solicitada la modificativa para poder realizar la distribucidn e instalacidn del enlace de datos de 30
Mbps, que se encuentra en la PAD de Sensuntepegue, departamento de Cabafias, y repartir el ancho de
banda en razdn de 15 Mbps en la PAD de Sensuntepeque, Cabafias, y 15 Mbps en las Oficinas Anexas de la
Procuradurfa Auxiliar de Sensuntepeque, departamentc de Cabafias, por los imprevistos ocurridos o
surgidos en la ejecucién, han sido detallados anteriormente en estos considerandos, y se han originado o
surgide durante la ejecucién contractual, por lo que estén fuera de control y la voluntad de la contratiste;
que los aspectos mencionadgs en la opinidn técnica, expresados por el Administrador de Contrato, son
congruentes con los motivas expuestos en ef pronunciamiento de ia modificativa, expresando en la solicitud
a la UCP, gue las condiciones del servicio permanecen favorables para la contratante;

Por las razones antes expuestas, es procedente la aprobacidn de la modificativa solicitada en el Contrato
No.5/2023, en el sentido de incrementar el precio total del contrato en razdn de un pago Gnico de UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS1,695.00),
que incluye el tmpuesto a la Transferencia de Bienes Muebies y a fa Prestacion de Servicios (IVA); haciendo
un pagc total de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE 24/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA {USS$27,711.24) que incluye el referido Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacion de Servicios (IVA); para que la contratista realice la distribucién e instalacion del enlace de dataos
de 30 Mbps, que se encuentra ubicado en la Procuraduria Auxiliar de Sensuntepeque, en el departamento
de Cabafias, y repartir el ancho de banda de 15 Mbps en la PAD de Sensuntepeque, Cabafias, y 15 Mbps en
las Oficinas Anexas de la Procuraduria Auxiliar de Sensuntepeque, departamento de Cabafias, manteniendo
los términos originalmente pactades; siendo importante mencionar, que existe por parte de la contratista,
el compromiso de realizar la respectiva ampliacién de ia Garantfa de Cumplimientc Contractual; y en ese
sentido, se hard el pronunciamiento resoiutivo pertinente;

POR TANTO, Con base a las razones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto en los articulos 18,
126, 158, y 188 de la Ley de Compras Pubiicas, el suscrito Procurador General de la RepUblica, RESUELVE:

APRUEBASE: L2 modificacién del Contrato.No. 5/2023, denominado: “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, suscrito en fecha 5
de enero de 2023, con la licenciada en su calidad de Apoderada
Especial Administrativa, por delegacién de poder de la sociedad ESCUCHA [PANAMA), S.A., SUCURSAL EL
SALVADOR; en el sentido de autorizar la distribucién e instalacién del enlace de treinta (30) Mbps, ubicado
en la Procuraduria Auxiiiar de Sensuntepeque, en el departamento de Cabafias, y dividir ef ancho de banda
en 15 Mbps.en la PAD de Sensuntepeque, Cabafias, y 15 Mbps en las Oficinas Anexas de la Procuraduria
Auxiliar de Sensuntepeque, departamento de Cabafas, el cual deberd estar instalado a partir def 1 de
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e)

octubre de 2023, y mantener en buen funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha de
finalizacion del contrato en referencia, debiendo realizar un pago Unico a la contratista por la cantidad de
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCC 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(USS1,695.00), que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles v a la Prestacion de Servicios
(WA}, en razén de incrementarse con ello, el precio total del contrato, haciendo un monto totat del contrato
de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE 24/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
{US$27,711.24) que incluye el referido Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacidn de
Servicios (IVA); manteniéndose las mismas condiciones contractuales;

OTORGUESE extensién de la Garantia de Cumplimiento Contractual, por parte de la Sociedad ESCUCHA
(PANAMA), S.A, SUCURSAL EL SALVADOR, a favor de la Procuraduria Genera! de la Republica, por un valor
de CIENTO SESENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS165.50),
equivalente al diez por ciento (10%) del monto incrementado, y deberd estar vigente a partir del 1 de
octubre de 2023, hasta el 1 de mayo de 2024, y debera ser presentada a la Unidad de Compras Plblicas
(UCP), en la Procuraduria General de la RepUblica, a mds tardar dentro de los diez dias habiles posteriores
a la notificacidn de la presente resolucion, en razén del incremento del contrato;

PROCEDASE a la formalizacion del documento de modificativa con |a contratista, ESCUCHA (PANAMA), S.A,,
SUCURSAL EL SALVADOR; en los términos en gue ha sido aprobada en el literal ) de esta resolucion;

MANTIENESE inalterados los demas términos y condiciones establecidos en o] Contrato No. 5/2023;

AGREGASE !z presente Resolucién Modificativa al Contrato No, 5/2023, Iz cual formard parte integrai del

mismo.

NOTIFIQUESE.

PROCURADOFi GENERAL DE LA REPUBLICA

VB/AAMO
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